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PRONTO - IMPORTACIÓN DEL PRESUPUESTO
1. Armado del Presupuesto

Para que el sistema Pronto esté configurado para trabajar con presupuestos de obra, debe estar parametrizada de la siguiente manera:

· Debe tener cargado el siguiente Pronto INI: Presupuestador de obra nuevo=SI
· Debe tener dados de alta los siguientes rubros para presupuesto de obra en Artículos – Tablas Relacionadas – Tipos de Artículo:
· Auxiliares
· Equipos
· Mano de Obra
· Materiales
· Otros
· Subcontratos
· Los rubros dados de alta según el punto anterior, deben cargarse a la categoría correspondiente en Parámetros – Más Parámetros en la pestaña Artículos en el recuadro Grupos

El presupuesto a importar se debe realizar en Excel con el siguiente formato:
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Junto con este script se adjuntan un presupuesto modelo y un presupuesto vacío con el formato precisado.
OBRA

En la primera columna se debe ingresar el nombre de la obra exactamente igual que como figura en el Pronto y la obra debe tener el tilde que la marca para presupuesto de obra.

El dato debe estar completo en todos los ítems del presupuesto.
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También, la primera fila del presupuesto corresponde a la obra. Esta debe completarse de la siguiente manera:

· En la primera y segunda columna (Obra e ítem) debe ingresarse el nombre de la obra. En la columna Etapa debe ponerse la descripción de la obra.

· En la columna Rubro se debe introducir el rubro “Otros”

· En las columnas Incidencia y Cantidad Total se debe ingresar un “1”.

· Todo el resto de las columnas deben ir vacías en esta fila
JERARQUÍAS

Las siguientes dos columnas corresponden al orden jerárquico de los ítems.

En la primera columna, “Ítem” debe ingresarse el código referente a cada ítem y en la siguiente columna, “Depende de” debe ingresarse el código de ítem del ítem de jerarquía inmediatamente superior relacionado con el ítem en cuestión.
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El código de los ítems puede ser alfanumérico y el punto representa la separación de jerarquías

El código de ítem de los ítems “hijo” (se llaman ítems hijo a todos los ítems que tienen un ítem relacionado de jerarquía superior y no tienen otros ítems que dependan de ellos) está compuesto por el código del ítem padre y luego el número de ítem hijo separados por un punto, tal como se ve en la imagen (los ítems hijo se enumeran desde el 1 en adelante dentro de cada ítem padre). De esta manera al ver el código de los ítems hijos se ve de quién dependen y luego el subitem, haciendo únicos los códigos de ítem.

La única excepción a esta regla son los ítems de mayor jerarquía que están un nivel por debajo del ítem de obra, donde se puede elegir el código según la conveniencia y en la columna “Depende de” debe ingresarse el nombre de la obra (Ver imagen).

DATOS DEL ITEM
Las columnas Rubro, Centro de Costos y Unidad deben completarse en todos los casos.  Todas las unidades ingresadas deben estar dadas de alta previamente en el Pronto.

En la columna Rubro debe ingresarse uno de los siguientes, según corresponda:
- Mano de Obra

- Materiales

- Equipos

- Subcontratos

- Auxiliares

- Otros
En las siguientes columnas es necesario que estén ingresados todos los datos según algunas reglas:
En las columnas Cantidad Base, Rendimiento, Incidencia, Precio Unitario, Costo e Importe Total se deben ingresar los datos manualmente. Tiene que tener datos en todos los casos excepto si es padre que debe quedar vacío.
Los datos de la columna Cantidad Total deben ingresarse en todos los ítems y tiene que ser distinto de 0. 
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DISTRIBUCION POR ETAPAS
Una vez ingresados todos los datos debe ingresarse la distribución por etapas de cada ítem. Esto se realiza en las columnas siguientes a la de importe total.

Lo primero que debe hacerse es en la fila número 3 de la planilla revisar que los meses ingresados son consecutivos y el período es el que se precisa, de no ser así se puede modificar, siempre manteniendo el formato de la fecha.
Luego, en cada una de las filas de los ítems debe ingresarse el porcentaje mes por mes del avance del mismo (el formato de estas celdas debe ser número o general y no porcentaje). La sumatoria de cada fila debe ser 100.
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ITEMS “SIN ASINGACIÓN”
Dentro de cada ítem padre deben ingresarse al final 5 filas adicionales correspondientes a los ítems “Sin asignación”. Estos 5 ítems son los siguientes:
· Sin Asignación Equipos

· Sin Asignación Mano de Obra

· Sin Asignación Materiales

· Sin Asignación Subcontratos

· Sin Asignación Varios

En las filas correspondientes a estos ítems deben completarse las columnas Rubros,  Centro de Costo y Unidad según corresponda y la columna Cantidad Base con un 1 (como se ve en la imagen). El resto de las columnas de datos pueden dejarse vacías.
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2. Importación del Presupuesto
Antes de importar el presupuesto armado es necesario chequear que en la configuración de la obra el período de fechas sea el mismo que el utilizado en la planilla excel.
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También se debe chequear que se encuentra tildada la opción “Marcar para Presupuesto de Obra”
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Una vez revisados ambos temas, ir al nodo Presupuesto de Obra, dentro del nodo principal Obras.

Para empezar a importar, pararse sobre la obra y presionar el ícono de excel.
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Al hacer esto se abrirá una nueva ventana donde se debe buscar el archivo excel antes creado y también es posible cambiar el número de presupuesto (en una misma obra se pueden importar distintos presupuestos, el presupuesto inicial es el 0). Al aceptar el sistema importará todos los datos del excel.
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Al finalizar el proceso y después de cerrar y volver a abrir la ventana de presupuestos se podrá ver el presupuesto importado.
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3. Importación de un segundo presupuesto para la misma obra
Existe la posibilidad de importar un nuevo presupuesto sobre una misma obra sin pisar los datos del presupuesto original.
Para esto es requisito que los ítems del nuevo presupuesto sea similar al anterior (si a un mismo ítem se le cambia el nombre en el segundo presupuesto cambiará también en el primer presupuesto). Los cambios realizados en las columnas Etapa, Unidad, Rubro y Centro de Costos valdrán para todos los presupuestos. 
Es posible eliminar o agregar un ítem en el segundo presupuesto. Este aparecerá en el otro presupuesto pero con todos los datos en 0. Para ello es necesario cumplir las siguientes reglas:
- Al eliminar un ítem el código de ítem no vuelve a estar disponible, por lo que no se puede reutilizar ni tampoco se deben renumerar los ítems.

- Para agregar un ítem debe tener el siguiente número dentro de su jerarquía.
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En la imagen se ve un ejemplo de un segundo presupuesto. Como se ve en la referencia 1, se eliminó el ítem 1.5 y luego el código no se volvió a reutilizar. La referencia 2 muestra un ítem agregado, al final y con un código vacante.

4. Cambios en el presupuesto por medio de la importación
MODIFICACIONES
Dado que si se vuelve a importar un presupuesto donde no se cambiaron los códigos de ítems y los nuevos datos remplazan los anteriores, es posible realizar cambios masivos reimportando la planilla excel.

Un ejemplo sería que por un error al armar la planilla se pusieron mal las unidades y se quieren corregir.
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En el excel, modificar las unidades que se precisan cambiar. Al hacer cualquier tipo de cambio tener en cuenta de no modificar las jerarquías. Esto es importante ya que de otra manera los nuevos ítems no eliminarán los datos y habrá algunos duplicados.
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Luego, volver a importar el presupuesto y el cambio se reflejará en el Pronto. Dado que muchas veces los presupuestos tienen una gran cantidad de registros y la importación en esos casos tarda mucho tiempo una alternativa posible es crear una nueva planilla de excel con el mismo formato y pegar las filas con cambio completas.
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A la hora de importar, tener en cuenta que número de presupuesto se está modificando. De estar cambiando el nombre del ítem, el rubro, el centro de costos o la unidad, es indistinto ya que se usa para todos. Pero de estar cambiando un dato tal como la incidencia, la cantidad, precio unitario, etc, prestar atención de importarlo en el número de presupuesto correcto.

Una vez importado podremos ver las modificaciones:
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ELIMINANDO UN ITEM
A la hora de eliminar un ítem del presupuesto es necesario tener mucho cuidado con la numeración de los ítems.

Para eliminarlo, ir a la etapa en la que se encuentra y eliminarlo haciendo clic derecho eliminar (para poder eliminar un ítem es necesario que este no sea padre). Luego se deben eliminar todos los ítems que se encuentran por debajo (esto es para luego poder renumerarlos).

En el ejemplo, si quiero eliminar el ítem 1.7 tengo que eliminar también del 1.8 en adelante:
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Luego, en el excel eliminar la fila correspondiente y renumerar los ítems:
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Luego volver a importar. Como en el caso anterior, es posible no importar todo el presupuesto, en este caso habrá que importar todos los ítems que cambiaron de numeración. En el ejemplo hay que importar nuevamente los ítems del 1.7 al 1.12.

Una vez importado, se puede ver el presupuesto sin el ítem:
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AGREGANDO UN ITEM HIJO AL PRESUPUESTO
De precisar agregar un nuevo ítem en una etapa, hay dos posibilidades. Si no hace falta ponerlo en el medio de los ítems de una etapa, entonces simplemente se agrega una fila por debajo en el excel, se completan todos los datos y en las columnas de jerarquía se ingresa el siguiente número de ítem disponible.
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Es posible, claro, como en los casos anteriores importar solamente los ítems agregados.
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El otro caso es que se precise agregar un ítem entre medio de los otros de la misma etapa. Para eso se debe ir al presupuesto y eliminar todos los ítems que deben quedar por debajo del nuevo. En el ejemplo, de querer agregar un ítem con código 1.4, se deben eliminar todos los ítems del 1.4 (inclusive) en adelante.
Luego, en el excel agregar una fila con el nuevo ítem y luego renumerar los códigos de ítem:
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Como en todos los casos explicados antes, también es posible no importar todo el presupuesto si no el ítem nuevo y todos los que cambiaron de numeración. 
[image: image23.png]Descipeién ltem Tipo |Rub|un
L1 [ <DIR> [ m.
LIS DF ASFALTES Fah AR 050 ] 22
CAMIDNE T ITFOEN Betivgo .80 Holfsp. L A8 12 =[]
0f_Especial Maguinists 1.5 13| [5450] hs
NUEVG e i) I
Asiho on pon pra oo e rkes 15 o
Oficial 18] [5550] hs
Ayudante 17| [5558] hs
Heraintas ereres y Waeiaes de Corno S
SiAsgnacion Equpos X =[]
Sin Asignacion Mano de Obra 1.10] [ UN
Sisgnsion Hteies T o
Signaoin Suboontstos 2 [Efu
ST Aeeracn Vs T BTN





AGREGANDO UN ITEM PADRE
En el caso de estar agregando un ítem padre, se deberá prestar atención al cambio de las jerarquías, ya que habrá que cambiar los datos de la columna Depende de de los ítems que estarán en por debajo del ítem nuevo.

Ejemplo:

Se quiere agregar un ítem por sobre de los dos ítems del excel de ejemplo.

Para eso, en el excel, se debe agregar una fila nueva por sobre los ítems hijos:
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En esta fila se debe poner el ítem nuevo, con un código que este disponible y hacerlo depender del mismo padre del que dependían antes los ítems hijos (en el caso del ejemplo, se lo hace depender del ítem de la obra).

Luego, a todos los ítems que dependen del que se acaba de agregar se les debe cambiar el dato de la columna Depende de por el código que le fue asignado al nuevo ítem padre.
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Luego, al importar el nuevo excel, podremos ver como se agrega el nuevo item por sobre los ítems padres. Es posible importar solamente el item nuevo y los que fueron modificados.
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AUXILIARES
Debido a la existencia de juegos de ítems repetidos a lo largo de un presupuesto, como pueden  ser por ejemplo los correspondientes a una planta de asfalto, se pensó una solución que trabaja con estos ítems por fuera del presupuesto principal y relacionado con ciertos ítems del mismo.

Se contemplan tres casos de auxiliares:

· Planta de Elaboración Propia: incluyen el personal, los equipos y materiales propios de la Planta.
· Auxiliar: refiere a casos de ítems relacionados con un trabajo específico que no produce un elaborado, como por ejemplo la colocación de la base asfáltica.
· Auxiliar solo de materiales: refiere a casos de juegos de materiales que se repiten a lo largo del presupuesto como por ejemplo los utilizados para elaborar base asfáltica.
Cada auxiliar debe estar dado de alta como una obra  y debe estar tildada para presupuesto de obra,  también tiene que está marcada como auxiliaro planta (según corresponda) y en el caso de ser un auxiliar exclusivamente de materiales, debe tener el tilde correspondiente.
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El armado del Excel a importar es similar al de una nueva obra.

La primera fila corresponde al título del auxiliar y debe cumplir con las siguientes reglas:

- El código de item debe ser igual al nombre de la obra

- La columna Depende de debe quedar vacía.

- La columna incidencia se debe completar con un 1.

- El resto de las columnas de datos puede quedar vacía.

Luego, el armado de los ítems es igual al de las obras descriptas arriba exceptuando las columnas correspondientes a la distribución porcentual del avance (ya que el cálculo lo realiza luego el sistema). Por eso, se debe poner un 100 en la primera columna de avance.
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Luego se importa igual que las obras, como se describe arriba y aparecerá como una obra más.
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RELACIONANDO LOS AUXILIARES CON LAS ETAPAS CORRESPONDIENTES
Una etapa puede relacionarse con un auxiliar poniendo en la columna Auxiliar, el código del auxiliar (tiene que estar previamente importado).
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También se puede realizar haciendo clic derecho sobre el recuadro de Auxiliar relacionado dentro de la edición del ítem correspondiente.
[image: image31.png]Sova - PRUESS e

DR

[dier Materiales Base Asfaltica Convencianal





En el menú de opciones que aparece, se debe buscar el Auxiliar correspondiente y aparecerá en el recuadro.
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Esto debe hacerse con todos los ítems de todas las obras, para que los auxiliares se calculen correctamente.
IMPUTACIÓN DE COSTOS REALES AL PRESUPUESTO DE OBRA
Imputación de consumos directos manuales
El usuario puede crear consumos directos manualmente. Para eso debe abrir la pantalla de presupuesto de obra, marcar el tilde Ver Detalle de Comprobantes, y sobre el recuadro que aparece en la parte inferior, hacer clic derecho y elegir la opción Agregar.
Luego completar los detalles del consumo que el sistema solicitará.
Imputación desde Salidas de Materiales

Si el artículo de una Salida de Materiales registra stock, el mismo quedará pendiente en la consulta Asignación de Salidas y Comprobantes a Presupuesto de Obra  para desde allí relacionarlo con la etapa correspondiente del presupuesto.
Es posible un mismo ítem desdoblarlo e imputarlo a más de un ítem de presupuesto.

Imputación desde Comprobantes de Proveedores
Si el artículo tiene el tilde para presupuesto de obra (debe agregársele la máscara correspondiente) y ya fue imputado en la Salida de Materiales, entonces la imputación no será requerida.

De otra manera la imputación puede realizarse al momento de la carga o bien desde el informe Asignación de Salidas y Comprobantes a Presupuesto de Obra.

Para ambos casos, el artículo (si corresponde) debe registrar stock, y la cuenta a imputar debe estar tildada para presupuesto de obra.

Imputación de Subcontratos
Así como las Salidas de Materiales y los Comprobantes de Proveedores pueden ser imputados al presupuesto mediante el informe Asignación de Salidas y Comprobantes a Presupuesto de Obra.

Imputación de Horas Hombre
La imputación de las horas hombre se hace directamente desde el sistema SyJ la cuál debe estar parametrizada de la siguiente manera:
· La base de datos de sueldos y jornales debe tener en parámetros la base del sistema Pronto relacionada.

· Todos los empleados deben tener cargado el dato Categoría para Presupuesto de Obra que le indicará al sistema la pauta de cómo imputarlo directamente al sistema.
· También en el sistema deben estar creadas las cuadrillas y estas cargadas con los empleados correspondientes.

· Deben cargarse o importarse los valores de hora para cada categoría de presupuesto de obra para el mes a imputar.

También desde el Pronto se debe ingresar en todos los ítems de obra que sean de Mano de Obra e ingresarles en el subrubro la categoría correspondiente.

Con todo esto parametrizado, se deben indicar las horas a imputar cada empleado desde la agenda o bien importando la planilla correspondiente.

Si el sistema está correctamente parametrizado, en la planilla de importación es posible indicar el código de jerarquía del padre del ítem a imputar y el sistema imputará a cada empleado al ítem hijo de mano de obra que corresponda según la categoría indicada al empleado.
Para hacer efectiva la imputación luego de cada modificación hecha desde el sistema SyJ debe presionarse el botón Calcular Valores Hora y recién ahí el sistema volcará los datos sobre el presupuesto.

Imputación de Horas Máquina
La imputación de horas máquina al presupuesto de obra se realiza desde el sistema Pronto Mantenimiento.

Para eso, el sistema debe estar parametrizado de la siguiente manera:

· Tener cargadas las obras con exactamente el mismo nombre y exactamente el mismo código que en el sistema Pronto.

· Las obras con presupuesto deben tener el tilde Marcar para Presupuesto de Obra
· Los equipos a imputar deben tener cargada una tarifa.

Luego, para poder imputar un equipo, el mismo debe encontrarse en la obra en la fecha a imputarlo y puede realizarse o bien desde el mismo parte diario, o bien desde la agenda, indicando día a día las horas y el ítem a imputar.

Como en SyJ, para que las imputaciones se hagan efectivas debe presionarse el botón Calcular Tarifas.

Imputación desde el sistema de Balanza

Es posible que las imputaciones de las Salidas, en vez de realizarse desde el sistema Pronto, se realicen directamente desde el sistema de balanza al realizar la pesada.

En la base de balanza deben haberse importado todas las tablas enviadas desde el Pronto y parametrizar que el grupo de materiales es el llamado “Materiales”.

Luego, la imputación se hace directamente en la pesada, donde aparecerán solamente los ítems que sean de rubro materiales. De no imputarse en este momento, la pesada puede imputarse una vez recibida por el sistema Pronto como una Salida de Materiales.

Distribución de costos reales de planta/auxiliar a ítems del presupuesto

Para estos casos, deben realizarse Partes de Producción, en los que se indica la planta/auxiliar en cuestión, la obra para la cual se produce, la cantidad producida y el sistema toma como importe el costo de reposición del artículo.

El artículo producido debe estar creado como kit y por lo tanto el costo de reposición del mismo vendrá de los ítems que lo componen.

Luego, se debe indicar la etapa de elaboración en el presupuesto de obra que sea de Elaboración o Colocación según corresponda y en el caso de que se esté imputando sobre una planta se debe indicar la etapa de materiales del presupuesto de obra correspondientes a lo producido.

Al grabar el Parte de Producción, el sistema realiza dos cosas:

· Imputa al ítem de materiales indicado el parte de producción poniendo como cantidad lo indicado en el Parte y como importe el resultado de la multiplicación de la cantidad por el Costo de Reposición del artículo indicado.

· Deja los partes de producción pendientes para distribuir los costos  de elaboración o colocación desde la planta/auxiliar hacia los ítems del presupuesto.
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Esto se hace desde la pantalla Distribución de Costos Reales desde Plantas de Producción / Auxiliares a obras donde se solicita un período y una planta o auxiliar y el sistema muestra tantos ítems como partes de producción indicando lo siguiente:

a) La obra en cuestión

b) La etapa imputada: es la que se seleccionó en el Parte de Producción como etapa de Elaboración
c) Consumo real de la obra: es la suma de los consumos directos, horas hombre, horas máquina y salidas imputadas a la planta/auxiliar

d) Total de productos distribuidos: es la suma de todos los importes de los Partes de Producción que se van a distribuir.
e) Cantidad Producido: viene de lo indicado en el Parte de Producción como cantidad.

f) Importe Producido: es el importe del Parte de Producción en cuestión.

g) Porcentaje a asignar: es el porcentaje del Total que el sistema imputará en el ítem de presupuesto indicado.
h) Cantidad asignada
i) Importe a asignar: es el valor que surge del porcentaje  sobre el Consumo Real de la Obra
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Al presionar Generar, el sistema distribuye los costos de la planta sobre los ítems indicados en el presupuesto, generando consumos directos por el importe indicado en la columna Importe a Asignar y la cantidad indicada.
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La base de datos debe tener los siguientes Pronto INI:

· Habilitar obra en detalle de salida de materiales=SI 
· Mover stock por kit=SI
· Requerir detalle de kits en salida de materiales=SI 

Imputación de costos a Auxiliar de Materiales.

El auxiliar de materiales debe estar dado de alta como obra, marcado para presupuesto de obra, indicando que se trata de un auxiliar y tildando que incluye solo materiales.
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Sobre este ítem se deben imputar las Salidas de Materiales de la siguiente manera.

a) La salida de materiales debe tener como ítem un artículo el cuál esté indicado como kit.

b) Desde la pantalla de asignación de comprobantes al presupuesto se debe imputar cada uno de los ítems de la salida a los ítems correspondientes del auxiliar de materiales (aparecerán cada uno de los artículos que componen el kit)
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