CARGA DE CANTIDADES REALES Y CERTIFICADAS MEDIANTE EXCEL
1. [bookmark: _GoBack]Abrir la pantalla de carga de cantidades reales y certificadas desde el Pronto.
[image: ]
2. Elegir la obra a editar.
3. Exportar el presupuesto a Excel, con el botón señalado en la siguiente imagen.
[image: ]
4. Editar las cantidades en la planilla. Tener en cuenta de solamente editar las celdas NARANJA Y VERDE. Las celdas blancas las usará el sistema y la celeste NO SE IMPORTARÁ.
[image: ]
5. Importar la planilla, usando el botón indicado en la siguiente imagen.
[image: ]
6. Grabar cambios. Tener en cuenta que recién en este paso el sistema hará los controles. Para poder grabar, las cantidades ejecutadas y certificadas deben ser igual a las previstas en todas las líneas.
Cuando esto sucede la celda “Cantidad” queda en color ROJO. Para poder grabar no puede haber ninguna celda en ROJO
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item _[Un. [Cantidad dicA3 ened
[Cant PrevistdCant Ejecutad Certificado_|Cant Previstd Cant Ejecutad Certificado
8 _Limpieza de terreno para ampliacion plataforma comercial1 11 [M2 3,997 50 399750 3,997.50
9 Demolicién de pavimento 212 M2 9.600.00 960000 9,600.00]_9,600.00
10 Excavacion para apertura de caja 313 [us 2.117.94] 2.117.94] 4.117.94] 2117.94]
1] Preparacion de subrasante 414 [m2 13.997 73] 13.997 73] 13.99773] 13.997.73)
12 Sub base de suelo cemento para pavimento rigido en 0205110 |M3 2,86372] 286372 286372 286372
13 __Calzada de hormigén en 0.36 m de espesor 6111 [M2 13,837 50) 13,637 50]_13.837.50] 13.837 50
14 Cordn simple Tipo "A" Altemativa Pavimento Flexible o 7 112 330 330] 330 330]
15 Sellado de Juntas 8.2.1 1.215.00] 1.215.00] _1.215.00] _1.215.00]
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